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Regione Toscana 
 

 
Ing. Riccardo Buffoni – Dirigente Responsabile del Contratto 
Ing. Riccardo Buffoni – Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Michela Di Matteo – Direttore per l’Esecuzione del Contratto 
Arch. Paolo Lucattini – Direttore Operativo 
Dott. Emiliano Carnieri – Supporto al RUP 
Geol. Mariano Mirannalti – Supporto al RUP 

 
 
 

 

PRESTAZIONI PRINCIPALI 

Responsabile delle integrazioni: Ing. Lino Pollastri 
Progettista viabilità sostenibile: Ing. Elena Guerzoni 
Progettista architettonico: Arch. Emanuela Barro 

 

Progettista strutturale: Ing. Davide Liturri 
Progettista idraulico: Ing. Simone Galardini  
Geologo: Geol. Andrea Bizzarri 
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Mate Soc. Coop. 

Ing. Lino Pollastri, Arch. Francesco Vazzano, Ing. Elena Guerzoni, Ing. Franco Di Biase, Arch. Arturo Augelletta, Ing. Matteo 

Cella, Arch. Agostino Maiurano, Ing. Silvia Moretti, Ing. Elettra Lowenthal, Arch. Emanuela Barro, Dott. Urb. Valeria Polizzi, 

Arch. Tommaso Cesaro, Arch. Maurizio Pavani, Ing. Mauro Perini (DT), Ing. Alessandro Sanna, Arch. Livia Travaglini, Arch. 

Sara Greco, Arch. Eleonora Sablone, Prof. Arch. Matteo Zambon, Geom. Andrea Elbi, Arch. Michele Cavallaro, Ing. Carlo 

Albero Caliman, Arch. Nicla Di Ciommo, Arch. Veronica D’Onofrio, Arch. Michele Avenali. 

 
 

 
 
Cooprogetti Soc. coop. 

Arch. Enrico Costa, Arch. Paolo Ghirelli, Ing. Lorena Ragnacci, Ing. Edoardo Filippetti, Ing. Moreno Panfili, Ing. Alessandro 
Placucci, Arch. Elisa Aurora Eleonora Crimi, Arch. Francesca Uccellani, Arch. Luigi Muraca, Arch. Antonella Strati, Ing. 
Danilo Pelle, Arch. Sonia Alunno, Arch. Alessio Mazzacrelli, Ing. Monia Angeloni, Cons. BB. AA. AA. Eleonora Gitto, Ing. 
Luigino Capponi, Per. Ind. Augusto Albini, Ing. Luigi Farina, Geol. Fausto Pelicci, Ing. Walter Tomassoli, Ing. Luca Vecchiato, 
Dott. Agr. Salvatore Mauro, Dott. Agr. Giampaolo Tripodi, Per. Agr. Roberto Tomassoli, Stefano Lapazio, Dott. Enrico 
Minelli, Geom. Fabio Ercoli, Rag. Rita Ercoli, Rag. Sonja Brunetti, Ing. Riccardo Cecchetti, Ing. Costanza Cecchetti, Ing. 
Sabina Mandaglio, Arch. Debora Marchi, Dott.ssa Arch. Maria Grazia Matarozzo, Dott. Archeo. Mariagrazia Liseno, Arch. 
Diego Benedetto, Arch. Alice Maria De Leo, Arch. Teresa Rita Bertino. 

 
 

 
Parcianello & Partners engineering s.r.l. 

Arch. Lio Parcianello, Arch. Renato Da Re, Arch. Gianluca Parcianello, Arch. Giada Saviane, dis. Romano Sommacal, p.e. 
Simona Cesa, Geom. Enzo Parcianello, Arch. Giulia Della Giustina, Arch. Andrea Maugeri, Ing. Tiziana Cataldo, Arch. 
Antonio Schizzi, Arch. Federica Vanich. 

 
 

 
 
NetMobility s.r.l.  

Ing. Francesco Seneci, Geol. Mirko Demozzi, Ing. Filippo Forlati, Ing. Francesco Avesani, Pian. Licia Bernini, P.I. Luca Baroni. 

 
 

 
Technital S.p.a. 

Ing. Filippo Busola, Ing. Alessio Rosin, Ing. Simone Venturini, Geol. Emanuele Fresia, Ing. Davide Liturri, Ing. Andrea Renso, 
Ing. Guido Rossi, Ing. Alessandro Rizzo, Ing. Marco Rossignoli, Geom. Gianluca Follesa 

 
 

 
D.R.E.AM. Italia  

Ing. Simone Galardini, Ing. Chiara Chiostrini, Geol. Andrea Bizzarri, Dott. For. Lorenzo Mini, Dott. For. Katuscia Begliomini. 
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                     30 

Asfaltature

Scavo, demolizioni e fresatura

Tronco 3 - ponte

Scavo e fresatura

Cordolo

Asfaltature

Opere complementari, parapetto finiture e ripristini

Realizzazione sottofonti, geotessuti

Cordoli

Opere complementari, parapetti, finiture e ripristini

Tronco 2 - prr. 3407 - 4550 (compreso ponte sul Poveromo)

Scavo, demolizioni e fresatura

Realizzazione sottofonti, geotessuti

Asfaltature

Opere complementari, finiture e ripristini

Tronco 2 - prr. 3076 - 3407 (compreso ponte su fosso magliano)

Scavo, demolizioni e fresatura

Realizzazione sottofonti, geotessuti

Scavo, demolizioni e fresatura

Realizzazione sottofonti, geotessuti

Asfaltature

Opere complementari, parapetti, finiture e ripristini

Tronco 2 - prr. 0 - 578

Scavo, demolizioni e fresature

Scavo e fresatura

Cordolo

Opere complementari, parapetti, finiture e ripristini

Asfaltature

Tronco 2 - prr. 2125-2674

Scavo e fresatura

Cordolo

Asfaltature

Opere complementari, finiture e ripristini

Tronco 2 - prr. 2674-3076

Asfaltature

Cordoli

Tronco 2 - prr. 1004,4 - 1189

Scavo, fresatura e demolizioni

Tronco 2 - prr. 578,7 - 1004,4

Scavo, demolizioni e fresatura

Realizzazione sottofonti, geotessuti

Realizzazione vimentazione autobloccanti

Opere complementari, finiture e ripristini

Tronco 2 - prr. 2000-2125 (compreso ponte sul fiume Frigido)

Cordoli

Asfaltature

Opere complementari, parapetti, finiture e ripristini

Tronco 2 - prr. 1189 - 2000

Asfaltature

Cordoli

Asfaltature

Opere complementari, finiture e ripristini

Asfalture

Opere complementari, finiture e ripristini

Scavo, fresatura

Tronco 1 - prr. 1095 - 1733

Tronco 1 - prr. 1000,15 - 1095

Rimozione segnaletica orizzontale

opere complementari, finiture

Asfaltature

Opere complementari, parapetti, finiture e ripristini

Realizzazione sottofonti, geotessuti

Realizzazione vimentazione autobloccanti

opere complementari, finiture e ripristini

Tronco 1 - prr.  705 - 1000,15

Scavo e demolizioni

Opere complementari, parapetto finiture e ripristini

Fase C- Smobilizzo cantiere 

Fase B-Lavori

Attività

Fase A-Fase iniziale cantierizzazione

consegna lavori sotto riserva di legge

richieste, autorizzazioni, piano del traffico

predisposizione aree di cantiere e viabilità e segnaletica

Tronco 1 - prr.  414,75 - 705

Scavo e fresatura

Cordoli

Opere complementari, parapetti, finiture e ripristini

Tronco 1 - prr. 0 - 414,75

Scavo cassonetto, fresatura e demolizioni

Spostamento dei pali

Realizzazione sottofonti, geotessuti
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