


N. 

ord.
Cod. Attività Inizio Fine

Durata 

gg.

0

1 A INSTALLAZIONE DEL 

CANTIERE

5
A

2 B RIMOZIONE SERVIZI DI 

RETE

3
B

3 C DEMOLIZIONI - TRATTA 2 3 C

4 D SCAVI  - TRATTA 2 7 D

5 E OPERE IN C.A. 12 E

6 F SOVRASTRUTTURA 

STRADALE - TRATTA 2

7
F

7 F CANALIZZAZIONE ACQUE 5 F

9
8

8
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9
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5
6

6
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7
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4
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9

2
1

1
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7 F CANALIZZAZIONE ACQUE 5 F

8 G OPERE MINORI - TRATTA 2 1 G

9 H SCAVO - TRATTA 1 15 H

10 I TERRA RINFORZATA - 

TRATTA 1

20
I

11 L SOVRASTRUTTURA 

STRADALE - TRATTA 1

7
L

12 M CANALIZZAZIONE ACQUE 5 M

13 N OPERE MINORI - TRATTA 1 1 N

14 O SMANTELLAMENTO 

CANTIERE

2
O
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9giorni naturali consecutivi
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