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COMUNE DI FOSDINOVO 

Provincia di Massa Carrara 

 

Titolo: 

 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE 

IN FRANA DELLA SP N°10 DI TENERANO, NEI 

PRESSI DELL’ABITATO DI MARCIASO 

- LOTTO 1° -  

Oggetto: 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

 

Firme: 

 

 

 

 

Livello di Progetto: 

Esecutivo 

Codice Progetto: 

P082-16 

 

 

Nome File: 

P082-16-E-DA-CRO-001-A 

Committente: 

Comune di Fosdinovo 



MESE

SETTIMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Area Logistica

Allestimento Area

Intervento 1

Preparazione delle aree di cantiere

Scavi e riprofilatura versante

Micropali

Tiranti

Opere di Cemento Armato

Opere Idrauliche LEGENDA:

Rinterri e rinfianchi

Smobilizzo Cantiere Squadre Generiche

Intervento 4

Preparazione delle aree di cantiere Squadre Palificatori

Scavi e riprofilatura versante

Opere di Ingegneria Naturalistica Squadre Carpentieri

Opere Idrauliche

Rinterri e rinfianchi Squadre Opere Stradali

Smobilizzo Cantiere

Intervento 5

Preparazione delle aree di cantiere

Scavi e riprofilatura versante

Opere di Cemento Armato

Opere di Ingegneria Naturalistica

Opere Idrauliche

Rinterri e rinfianchi

Smobilizzo Cantiere

Opere Stradali

Cordoli,zanelle e opere d'arte

Posa di chiusini in ghisa sferoidale

Montaggio guard-rails

Formazione manto di usura e collegamento

Pulizia stradale

Smobilizzo Cantiere

6

Totale giorni lavorativi naturali consecutivi= 160

41 2 3 5




