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Area Logistica

Allestimento Area

Intervento 1

Preparazione delle aree di cantiere

Scavi e riprofilatura versante

Micropali

Tiranti

Opere di Cemento Armato

Opere ldrauliche

Rinterri e rinfianchi

Smobilizzo Cantiere

Intervento 4

Preparazione delle aree di cantiere

Scavi e riprofilatura versante

Opere di Ingegneria Naturalistica

Opere Idrauliche

Rinterri e rinfianchi

Smobilizzo Cantiere

LEGENDA:
|:| Squadre Generiche
- Squadre Palificatori

|:| Squadre Carpentieri

- Squadre Opere Stradali

Intervento 5

Preparazione delle aree di cantiere

Scavi e riprofilatura versante

Opere di Cemento Armato

Opere di Ingegneria Naturalistica

Opere Idrauliche

Rinterri e rinfianchi

Smobilizzo Cantiere

Opere Stradali

Cordoli,zanelle e opere d'arte

Posa di chiusini in ghisa sferoidale

Montaggio guard-rails

Formazione manto di usura e collegamento

Pulizia stradale

Smobilizzo Cantiere

Totale giorni lavorativi naturali consecutivi= 160






