CRONOPROGRAMMA PALESTRA

LAVORAZIONI

GIORNI LAVORATIVI

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

ALLESTIMENTO CANTIERE

XXX

DEMOLIZIONE SOLETTA ESISTENTE

XX

SCAVI E TRACCIAMENTI

XXXXX

XXXXX

OP. IN C.A : PLATEA MURI,PILASTRI TRAVI

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

OPERE DI FINITURA EDILI E IMPIANTISTICHE
VOL. INTERRATO

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

RINTERRO E PREPARAZIONE PIANO FONDAZIONE
STRUTTURA LAMELLARE

XXXXX

XXXXX

STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE E COPERT.

XXXXX

XXXXX

XXXXX

IMPIANTI ELETTRICI E TRATT. ARIA

XXXXX

XXXXX

XXXXX

PAVIMENTAZIONE PALESTRA ED ESTERNE

XX

SGOMBERO CANTIERE

TOT. 105 GG







